21/11/2018

# Consultation n° 03/2018
# Mise en place de l'ISO 9001 2015

## Rapport intermédiaire N°1 Novembre 2018

*Diagnostic et état de lieux : démarrage le 23 octobre 2018*

Elaboré par Ingénieur Consultant Chokri Ben Ameur
MANDATE PAR BFA

# Rapport d'avancement sur la mise en place de l'ISO 9001 2015 au sein du CNSTN

## A. Déroulement et cadre général du rapport :

Le Centre National des Sciences et des Technologies Nucléaires « CNSTN » s'est lancé dans un projet de mise en place d'un Système de Management de la Qualité conformément à la norme ISO 9001 2015, dont les principaux enjeux externes et internes sont :

- De structurer l'organisation ;
- De capitaliser l'expérience et le savoir-faire acquis dans le secteur de technologies nucléaires,
- D'améliorer la qualité de services offerts et répondre aux attentes des clients ;
- D'assurer la pertinence et l'efficacité de la cohérence, synergie et complémentarité entre les divers services et activités ;

Il est opportun de signaler l'importance de cette étape et ce rapport afin de :

- Mettre en relief les points forts existants ;
- Préciser l'état de lieux du SMQ, par rapport aux exigences de la norme ISO 9001 2015 ;
- Présenter les points clés permettant de bien structurer le projet de migration du SMQ du CNSTN ;
- Etablir par la suite
  - Les activités du prestataire durant la phase
  - Les activités prévues pour la phase suivante
  - Un planning des activités jusqu'à la fin de mission avec leur répartition prévisionnelle

Le démarrage de la première phase une a eu lieu le 23 octobre 2018 poursuivi par une intervention le 25 octobre 2018.

Une réunion avec la direction générale a eu lieu le jour de l'intervention du 31 octobre 2018.

La visite au service du GRH et le laboratoire a eu lieu le jour de l'intervention du 09 novembre 2018.

## B. Champ d'application proposé du système qualité,

- Développement de la recherche dans le domaine des sciences et technologies nucléaires et leurs applications
- Prestation de service sous forme d'assistance technique, essais, formation et stages
- Collecte et traite les informations et données liées aux sciences, technologies et thèses de recherche nucléaires
- Conseils et avis sur les questions relatives à la sûreté nucléaire et à la radioprotection

## C. Liste de processus retenus,

| Processus | Réf |
|---|---|
| Pilotage et amélioration continue | PRS 01 |
| Recherche & Développement | PRS 02 |
| Planification, développement, réalisation et suivi des analyses, essais et procédés | PRS 03 |
| Sureté et sécurité nucléaire | PRS 04 |
| Partenariat et coopération internationale | PRS 05 |

| | |
|---|---|
| Achat et gestion de stock (magasin) | PRS 06 |
| Appui et Moyens Communs | PRS 07 |
| Gestion Financière | PRS 08 |
| Gestion des Ressources Humaines | PRS 09 |
| Bâtiments et équipements, | PRS 10 |

### D. Etat de lieux et principales actions à mettre en œuvre :

Suite à la réalisation des interventions prévues par la première phase de diagnostic réalisées le : ci-dessous les principaux constats par rapport à la norme ISO 9001 version 2015 et autres non-conformités détectées ainsi que les actions à mettre en place au sein de la CNSTN :

| ISO 9001:2015 | Constat et état de lieux | Actions à réaliser par chapitre |
|---|---|---|
| **4** | **Contexte de l'organisme** | |
| **4.1** | **Compréhension de l'organisme et de son contexte** | |
| | Le CNSTN n'a pas entamé une démarche d'identification de ses enjeux externes et internes au CNSTN,<br>Le déploiement des exigences légales et règlementaires n'est pas clairement défini et l'exhaustivité des textes n'est pas prouvée. | Déclencher dès le début l'analyse du contexte (enjeux) en utilisant la matrice SWOT<br>Sensibiliser les représentants des divers services sur les enjeux pertinents du CNSTN et qui sont en cohérence avec les orientations stratégiques de l'entreprise et de son partenaire.<br>Prévoir une surveillance périodique des informations afin d'actualiser les enjeux identifiés (à intégrer éventuellement dans le plan de surveillance voir § 9.1).<br>Renforcer la maitrise de la compréhension des nouvelles exigences légales et réglementaires ainsi que l'exhaustivité des textes. |
| **4.2** | **Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées** | |

### E. Analyse des contraintes existantes et les moyens disponibles

➔ **Compétences du personnel**

Les personnes rencontrées bénéficient des compétences essentielles pour la bonne exécution des travaux demandés et de la motivation nécessaires pour la réussite de ce projet.

Cependant, un travail est nécessaire afin de :

- documenter la gestion de connaissances et le développement de compétences,

| | | |
|---|---|---|
| | Le CNSTN n'a pas identifié ses parties intéressées. Les besoins et attentes de ces parties intéressées ne sont pas clairement établis<br>Autrement, les attentes de ces parties intéressées pertinentes ne sont pas encore déployées aux seins de ces services. | Identifier et déployer les attentes des PIP aux seins des services.<br>Mener une séance de sensibilisation sur ces attentes au profit d'une équipe représentative des services.<br>Définir parmi les besoins et attentes identifiés quels sont ceux qui sont retenus comme exigences (obligations de conformité en relation avec le SMQ). |
| **4.3** | **Domaine d'application du SMQ** | |
| | Le domaine d'application du SMQ n'est pas encore clairement défini. | Confirmer la pertinence du domaine d'application proposé ci-dessus en fonction des enjeux (4.1) et PIP (4.2) |
| **4.4** | **SMQ et ses processus** | |
| | Le système de management qualité actuel repose sur une documentation très riche qui décrit les dispositions qualité à respecter au sein des laboratoires et certaines activités support.<br>L'approche processus n'est pas encore développée.<br>Le manuel qualité existant aux services n'est pas cohérents avec la présente norme | Développer une approche processus et revoir et actualiser si nécessaire les documents du SMQ existantes en fonction des nouvelles exigences de la norme.<br>A déterminer et analyser l'exhaustivité des éléments d'interactions ainsi que leurs mises en œuvre |
| **5** | **Leadership** | |
| **5.1** | **Leadership et engagement** | |
| | La Direction est engagée dans l'amélioration des performances qualité des services et la conformité aux exigences légales.<br>La Direction s'est engagée à octroyer toutes les ressources nécessaires pour établir un SMQ conformément aux exigences de l'ISO 9001 2015<br>Il manque un suivi permanent de l'efficacité du SMQ | Assurer que la Direction répond à l'ensemble des engagements exigés par la présente norme et qui lui permettront de démontrer son leadership (tels que le soutien du personnel ou la communication sur l'importance de respecter les exigences. etc…)<br>Prévoir des réunions périodiques avec la Direction pour analyser les performances du SMQ. |
| **5.2** | **Politique** | |

- mieux sensibiliser le personnel à l'importance à satisfaire les nouvelles exigences,
- Renforcer la mise en œuvre de l'approche processus au sein de la CNSTN ;

| | | |
|---|---|---|
| | La CNSTN dispose d'une politique qualité établie sur la base de la norme ISO 17025-2005. Les exigences et engagements prévus par la norme ISO 9001 2015 ne sont pas clairement énoncés.<br>Des orientations stratégiques sont traduites par des objectifs qualité au sein des laboratoires. | Mettre à jour la politique qualité existante et s'assurer que les modalités de communication de cette politique sont définies et appliquée.<br>Déployer les axes de la politique en objectifs qualité mesurables. |
| **5.3** | **Rôles, responsabilités et autorités** | |
| | Une nouvelle organisation est en cours d'être mise en place. Les rôles et responsabilités ne sont pas clairement définis. | Redéfinir les rôles et responsabilités et les communiquer au sein du centre. |
| **6** | **Planification** | |
| **6.1** | **Actions face aux risques et opportunités** | |
| | L'approche risque et opportunités n'est pas développé au sein du CNSTN. | Développer cette approche au sein du CNSTN, recueillir les principaux risques et opportunités issus des enjeux et identifier les actions pertinentes face aux risques.<br>Planifier les actions identifiées face aux risques et opportunités |
| **6.2** | **Objectifs qualité + environnementaux et actions pour les atteindre** | |
| | Les objectifs liés à la qualité ne sont pas définis, ni communiqués. | Identifier les objectifs qualité et les déployer en indicateurs de performance et indicateurs de suivi<br>Planifier les actions permettant d'atteindre les objectifs fixés. |
| **6. 3** | **Planification des modifications** | |
| | La planification des modifications n'est pas globalement maitrisée au niveau du CNSTN | Adapter la méthode de gestion de modification aux nouvelles exigences de la norme |
| **7** | **Support** | |
| **7.1** | **Ressources** | |
| | Les ressources nécessaires au SMQ sont déterminées au fur et à mesure de | Intégrer dans le plan d'action toute ressources au SMQ et aussi équipements et biens nécessaires (infrastructure, |

➔ **Moyens matériels et immatériels disponibles**

| | | |
|---|---|---|
| | l'avancement du projet de certification. Les budgets nécessaires sont disponibles. | formation, documentation, veille informative, …). |
| **7.2** | **Compétences** | |
| | Les compétences requises sont établies pour chaque fonction dans le cadre du SMQ.<br>A améliorer afin de faire la liaison avec les objectifs | Actualiser et finaliser les compétences requises pour chaque fonction des services en prenant en compte les exigences ISO 9001 2015<br>Exploiter ces profils lors des recrutements et des formations tout en actualisant le plan de formation/ développement de compétences |
| **7.3** | **Sensibilisation** | |
| | Plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées et/ou prévues au sein du CNSTN,<br>Toutefois, ces séances n'ont pas touché tous les services concernés par la mise en place du système et n'ont pas pris en considération les orientations de CNSTN | Elargir le champ de sensibilisation du personnel sur les exigences à satisfaire<br>A développer d'avantages les moyens et le contenu de la sensibilisation dans le SMQ<br>Prévoir une sensibilisation plus formelle des nouvelles recrues sur les exigences du SMQ. |
| **7.4** | **Communication** | |
| | Le plan de communication CNSTN n'est pas clairement défini. | Développer une matrice de communication interne et externe afin de clarifier d'avantages le plan de communication |
| **7.5** | **Informations documentées** | |
| | A travers le SMQ existant, les procédures de maîtrise des documents et de maîtrise des enregistrements sont établies.<br>Toutefois, l'approche processus n'est prise en compte dans le SMQ. | Revoir les procédures de maîtrise des documents et de maîtrise des enregistrements existantes et prévoir un programme de sensibilisation au profit des services.<br>Intégrer les éléments essentiels de l'approche processus |
| **8** | **Réalisation des activités opérationnelles** | |
| **8.1** | **Planification et maîtrise opérationnelles** | |

| | | |
|---|---|---|
| | Un manuel qualité est établi au sein du CNSTN, les procédures opérationnelles au niveau du laboratoire ont été établies en se basant sur l'ISO 17025-2005.<br>Aussi quelques procédures sont établies en se basant sur certains textes règlementaires applicables au sein du CNSTN<br>Toutes fois, la planification des nouvelles exigences ne sont pas clairement maitrisés | Améliorer la mise en évidence de la bonne mise en œuvre<br>1) avoir l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu ;<br>2) démontrer la conformité des produits et services aux exigences applicables<br>3) déterminer les critères liés à l'acceptation de produits/services<br>4) maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications |
| **8.2** | **Exigences relatives aux produits et services** | |
| | Les exigences clients sont déterminées principalement par les normes d'essais et/ou l'écoute client.<br>Ces exigences sont discutées et globalement maitrisées par les contribuables.<br>Toutefois, les exigences spécifiques client relatives aux actions d'urgence ne sont clairement déterminées | Etablir et mettre en œuvre un processus de communication avec le client<br>Améliorer le plan de sensibilisation sur les exigences à satisfaire des clients. |
| **8.3** | **Conception et développement de produits et services** | |
| | Ce chapitre est presque totalement exclu du champ d'application du SMQ au niveau des laboratoires d'essais du fait que les méthodes d'essais sont soit normalisées soit identifiés par le fournisseur des équipements.<br>Cela n'empêche pas que cette partie peut concerner *certains points tels que la validation des procédés, le développement de nouvelles méthodes d'essais, etc…* | Identifier les cas où la conception serait applicable, et sensibiliser les parties intervenantes sur la méthodologie et les enregistrements y afférents |
| **8.4** | **Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes** | |
| | Des moyens de surveillance des prestations fournies sont définis afin d'assurer le suivi des prestataires externes identifiés | Etablir une analyse de risque d'externalisation de certaines activités<br>Mettre en œuvre la surveillance et l'évaluation des prestations afin de pouvoir mesurer la performance des prestataires externes |

| | | |
|---|---|---|
| **8.5** | **Production et prestation de service** | |
| | Les activités de production et de prestation de service sont planifiées et mises en œuvre dans des conditions maîtrisées<br>Les règles de traçabilités sont presque identifiées.<br>Toutefois, la maitrise de la modification n'est pas clairement identifiée | Lister et identifier les propriétés clients ou prestataire externe et définir les moyens de maitrise à appliquer au sein des SERVICES<br>Définir les modalités de surveillance et d'enregistrement en cas de perte ou endommagent de la propriété<br>Identifier les critères permettant une maitrise de modification |
| **8.6** | **Libération des produits et services** | |
| | Plusieurs niveaux de contrôle sont définis et mis en place pour assurer une libération de service conformément aux exigences prédéfinies | Sensibiliser sur l'importance à satisfaire cette exigence |
| **8.7** | **Maîtrise des éléments de sortie non conformes** | |
| | Les prestations non conformes sont traitées selon la procédure « Gestion des travaux non conformes ». L'analyse de causes n'est pas systématiquement engagée et si elle est engagée, elle n'est pas assez approfondie afin de prévoir les actions correctives pertinentes | Intégrer les actions issues de l'identification de risque et opportunités<br>Approfondir l'analyse de causes, on pourrait utiliser un ou deux outils tels que les 5P, analyse causale, etc… |
| **9** | **Evaluation des performances** | |
| **9.1** | **Surveillance, mesure, analyse et évaluation** | |
| | Le CNSTN a bien défini les services et prestations à surveiller et à développer les moyens de surveillance.<br>Toutefois, les indicateurs de performances ne sont pas déterminés.<br>La mesure de satisfaction client n'a pas fait l'objet d'une évaluation.<br>L'analyse de causes n'est pas systématiquement engagée et si elle est engagée, elle n'est pas assez approfondie afin de prévoir les actions correctives pertinentes | Exploiter les données disponibles pour définir la pertinence des indicateurs déjà définis.<br>Approfondir l'analyse de causes, on pourrait utiliser un ou deux outils tels que les 5P, analyse causale, etc… |
| **9.2** | **Audit interne** | |

| | | |
|---|---|---|
| | Les travaux initiés concerne les travaux du laboratoire.<br>Le programme d'audit n'est pas encore établi. Une liste d'auditeurs internes ISO 17025 a été établie | Etablir le programme d'audit interne et prévoir à élargir le champ d'intervention des auditeurs internes<br>Mettre à jour les documents d'audit conformément à la norme ISO 9001 2015. |
| **9.3** | **Revue de direction** | |
| | La revue direction Qualité selon l'ISO 9001 2015 n'a pas été menée.<br>Ainsi les éléments de la procédure « Revue de Direction » établie au sein de la CNSTN ne sont pas totalement cohérent avec les nouvelles exigences de la norme ISO 9001 2015. | Mettre à jour le formulaire de la revue de direction en tenant compte des données d'entrée exigées par la version 2015.<br>Planifier et réaliser la revue de direction |
| **10** | **Amélioration** | |
| **10.1** | **Généralités** | |
| | Le processus d'amélioration continue n'est pas clairement défini,<br>Le processus d'amélioration ne prend pas en considération les opportunités d'amélioration<br>Les actions face aux risques et opportunités ne sont pas encore mis en œuvre afin planifier la correction, la prévention ou la réduction des effets indésirables | Prévoir une séance de sensibilisation sur l'importance de l'amélioration continue,<br>Mettre en place un processus d'amélioration continue conformément à la norme |
| **10.2** | **Non-conformité et action corrective** | |
| | Les non conformités sont traités selon la procédure « Gestion des travaux non conformes ». L'analyse de causes n'est pas systématiquement engagée et si elle est engagée, elle n'est pas assez approfondie afin de prévoir les actions correctives pertinentes | Intégrer les actions issues de l'identification de risque et opportunités<br>Approfondir l'analyse de causes, on pourrait utiliser un ou deux outils tels que les 5P, analyse causale, etc… |
| **10.3** | **Amélioration continue** | |
| | Le processus d'amélioration continu n'est pas clairement défini au sein de CNSTN. | Adopter une approche systématique pour toute action générée dans le cadre du fonctionnement du SMQ : enregistrement de l'action, planification, suivi de la réalisation, évaluation de l'efficacité et clôture. |

Le CNSTN a réalisé au cours des dernières années des investissements importants en bâtiments, aménagement de locaux et équipements ce qui lui permet de disposer d'infrastructures neuves et de très haut niveau.

Toutefois, il est judicieux de maintenir ces investissements et de les consolider afin de mieux satisfaire les nouvelles orientations du CNSTN (augmentation des visites terraines, amélioration de l'efficacité des services, élargir le champ de clientèle, etc…)

➔ **Stratégie de Marketing/commercial**

La stratégie marketing et/ou commerciale n'est clairement identifié ni partagé au sein de la CNSTN.

D'autant plus, une amélioration au niveau de la synergie entre la recherche et le développement de prestation au profit des bénéficiaires des activités du CNSTN doit être menée.

➔ **Performances actuelles du CNSTN**

Le CNSTN est en pleine expansion actuellement et assure certaines performances satisfaisante. Toutefois, les critères de mesure de performance ne sont pas clairement définis, et surtout partagés au sein de CNSTN

Le fait de s'orienter vers une centralisation du SMQ tout en harmonisant le déploiement à tous les services et activités permettra d'améliorer cette performance.

➔ **Identification des ressources nécessaires pour mener à bien et à terme le plan d'actions élaboré.**

Vu l'existence d'une excellente infrastructure et le nombre assez satisfaisant des ressources, la direction doit définir les rôles des acteurs et valider les responsabilités de chacun d'eux dans la mise en place du SMQ conformément à la norme 9001 2015.

## F. Les activités prévues pour la phase suivante

### 1. Sensibilisation sur les nouvelles exigences

Mener une séance de sensibilisation au profit d'une équipe de projet (équipe qualité, pilote de processus, personnes clés) sur les enjeux et les principales exigences de la norme ISO 9001-2015

Cela n'empêche pas qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux de mise en œuvre, une sensibilisation sera menée au profit des personnes qui seront rencontrées ;

### 2. Mise en œuvre du SMQ conformément aux exigences ;

**2.1 Mise en place du système**

- ➔ Développer la compréhension et le respect des exigences normatives ;
- ➔ Etablir et valider les objectifs ainsi que la politique qualité et l'information documentée nécessaire conformément aux exigences de l'ISO 9001-2015 ;
- ➔ Développer l'analyse de contexte de l'entreprise, l'analyse des parties intéressées ainsi que l'analyse de risque comme étapes importantes pour la mise en place de l'ISO 9001-2015 ;
- ➔ Donner une orientation sur le dispositif de management organisationnel au sein de l'CNSTN ;

➔ Analyser et valider les processus clefs de son système qualité ainsi que la séquence et l'interaction de ces processus ;

### 2.2 Installation, surveillance et amélioration

➔ Mettre à jour la documentation du système de management conformément aux exigences applicables de la norme ISO 9001-2015 :

➔ Analyser, mettre à jour et valider les méthodes et les paramètres de surveillance et de mesure du système Qualité conçu,

➔ Améliorer les objectifs et tableaux de bord ainsi que les outils de surveillance des processus

➔ Vérification interne du système qualité ;

### 2.3 Réalisation de l'audit interne et de la revue de direction

➔ *Renforcer les compétences des auditeurs interne selon l'ISO 19001 sur les systèmes de management de la qualité ISO 9001-2015 ;*

➔ *Planifier et réaliser son audit interne et enregistrer les résultats ;*

➔ Assister l'entreprise à la préparation, la tenue de la revue de direction et l'enregistrement de ses résultats, notamment le plan d'amélioration ;

## 2. Conclusion Générale

➔ **Points Forts**

- Implication de l'équipe intervenante dans le projet de migration,
- Budget disponible alloué au SMQ ;
- Une équipe disciplinée et impliquée
- Compétences du personnel ;
- Centralisation du SMQ et liaison à la direction générale
- Application des principaux textes légaux et règlementaires,
- Existence de préalables en matière procédures et enregistrements au niveau laboratoires

➔ **Point à Améliorer :**

- Manque de sensibilisation sur les nouvelles exigences
- Les procédures existent, alors que la documentation de l'information n'existe pas,
- Mise en place d'une approche processus
- L'optimisation des ressources humaines
- La méthodologie d'assurer une exhaustivité des textes légales et règlementaires
- Analyse de données afin d'identifier les actions pertinentes
- Formalisation et déclinaison des orientations stratégiques
- Traçabilité sur la communication avec les parties intéressées ;
- Renforcement de la maîtrise des prestataires externes
- A vérifier les changements pouvant affecter le système à travers les documents d'origine externe
- A revoir et à mettre à jour le fichier des documents d'origine externe (à identifier par rapport à quoi ?),
- Identifier les risques générés par les prestations de CNSTN,
- Généraliser la communication du plan d'action à l'issue des audits internes,
- La prestation de service nécessite parfois un délai supplémentaire (prévoir circuit normal et anormal)

L’engagement et l'appui de la Direction et l'expérience des principaux responsable constituent des atouts certains pour un déploiement efficace des nouvelles exigences de l'ISO 9001 2015.

## G. Le planning des activités jusqu'à la fin de mission avec leur répartition prévisionnelle

| | | oct-18 | | nov-18 | | déc-18 | | janv-19 | | févr-19 | | mars-19 | | avr-19 | | mai-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Phase/Sous phase** | **Expert** | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 |
| Phase 01 : Diagnostic qualité et évaluation de la situation du système ; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| · Diagnostic et analyse détaillée | **Poste 01** | R | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Établissement du plan d'actions et développement de compétences ; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| · Etablissement de plan d'action et planning de travail : | **Poste 01** | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| · Sensibilisation sur les nouvelles exigences | **Poste 01** | | P | | | | | | P | | | | | | | | |
| · Mise en œuvre du SMQ conformément aux exigences ; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o Mise en place du système | **Poste 01** | | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | | | | | |
| o Formation sur les exigences du SMQ selon l'ISO 9001 2015 | **poste 01** | | | P | P | | | | | | | | | | | | |
| o Installation, surveillance et amélioration | **Poste 01** | | | | | | | | P | P | P | P | P | | | | |
| · Vérification interne du système qualité ; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o Renforcement de capacité des auditeurs internes | **Poste 02** | | | | | | | P | P | | | | | | | | |
| o Réalisation de l'audit interne | **Poste 02** | | | | | | | | | | | P | P | | | | |
| o Réalisation de la revue de direction | **Poste 01** | | | | | | | | | | | | | P | P | | |
| Phase 03 : Accompagnement à la certification ; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| · Assistance à la mise en place des mesures correctives ; | **Poste 01** | | | | | | | | | | | | | | P | P | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · Audit pré-certification ; | Poste 01 | | | | | | | | | | | | | | | | P | P |

Le tableau suivant défini les principaux jalons relatifs à l'action de mise en place de l'ISO 9001 2015 :

| Mise en place de l'ISO 9001 2015 | Plan d'actions global | |
|---|---|---|
| **Principaux jalons** | **Début** | **Fin** |
| **Projet de MEP du SMQ selon l'ISO 9001 2015** | oct-18 | juin-19 |
| **Engagement de l'audit interne** | oct-18 | mai-19 |
| ***Diagnostic et analyse détaillé*** | oct-18 | nov-18 |
| Validation du champ d'application avec définition des rôles et responsabilités | nov-18 | janv-19 |
| Analyse détaillée, mise à jour et amélioration de la documentation | nov-18 | févr-19 |
| **Sensibilisation/Formation sur les nouvelles exigences de l'ISO 9001 2015** | nov-18 | févr-18 |
| ***Développement, Validation et diffusion politique qualité*** | janv-19 | févr-19 |
| Identification et validation des interactions des processus (y compris la cartographie de processus) | déc-18 | mars-19 |
| Analyse du contexte - SWOT | déc-18 | mars-19 |
| **Analyse parties intéressées** | déc-18 | mars-19 |
| Analyse de risques & opportunités - SWOT Processus | déc-18 | mars-19 |
| **Validation de la mise en place** | mars-19 | avr-19 |
| Suivi et mesure des processus : KPI's Key Performance Indicators | févr-19 | mai-19 |
| **Audit interne** | mars-19 | avr-19 |
| Revue de Direction | avr-19 | mai-19 |
| ***Contact et Choix d'un OC*** | janv-19 | avr-19 |
| Mise à jour du plan d'action et préparation à l'audit de certification, | mai-19 | mai-19 |
| **Audit Certification ISO 9001** | mai-19 | Juillet-19 |